

TABELA 1: AKTIVNOSTI IZVAJANJA ANKET UL

MESEC	ČLANICE	1KA (USKAP)	Visokošolska informatika (VIS)	UL
september	vnos v X1, morebitne opcije za vklop pred 15.12. (izven sistemski datum)	POZIV ČLANICAM, komunikacija in koordinacija s članicami za testiranje procedur, izdelava in test šifranta X1	testiranje procedur, morebitno izobraževanje članic o novostih VIS, predvsem glede šifranta X1	
oktober	posredovanje in test opcij za dodatna vprašanja in za dodatne analize, priprava opcije za 12 urni zamik (z VIS)	dokončanje X1, opcije izpisov za članice; inštalacija 1KA in prilagoditev anket; nove ankete na strežniku, številke anket za vklop; priprava strežnika, test nove verzije 1KA; pregled in kontrola posebnosti po članicah;		priprava oziroma usklajevanje morebitne promocije anket.
november	morebitno reševanje težav in preliminarne priprave za članice, ki začnejo anketirati prej	prevzem, testiranje in uvoz X1, X2 in X3 v 1KA (23. 11.)	izvoz X1 (19. 11.) priprava na implementacijo 12 urnega zamika in morebitnega vklopa pred 15. 12.	izvoz X2 in X3 (19.11.)
december	morebitno reševanje težav; vabilo in promocija za študente	aktiviranje** PRED in PO (15. 12.)	vklop** PRED in PO (15. 12.)	ažuriranje X2 (1. 12.)
januar		uvoz X2 na 1KA s strani UL (31. 1.)		ažuriranje X2 (31. 1.)
februar		aktiviranje splošne ankete (20. 2.) ponoven uvoz X1 za izdelava analiz po izvajalcih, prenos v GC	vklop splošne ankete (20. 2.) Ponovna priprava in izvoz X1	
april	opcijsko (sprotno) ažuriranje X1 (drugi semester)	opcijski uvoz ažuriranega šifranta X1 v 1KA preko VIS (30. 4.)	opcijski izvoz ažuriranega šifranta X1 (30. 4.)	
maj	ažuriranje DR študentov (X2) in potrditev vprašalnika vabilo in promocija za študente	inštalacija in prilagoditev (logotipi, dodatna vprašanja) anket za DR študij	vklop** ankete PRED (10. 5.) za drugi semester (anketa PO je že vklopljena)	
junij	morebitno reševanje težav; pregled in posodobitev podatkov v VIS, X1	uvoz in prenos X2 v 1KA (30. 5.) iz UL ponoven uvoz X1 za izdelava analiz po izvajalcih, prenos izpisov v GC	pomoč pri izvozu šifrantov (po potrebi); ponovna priprava in izvoz X1	izvoz X2 (30. 5.)
julij	vabilo za DR anketo	aktiviranje DR anket (10. 7.)	vklop DR ankete (10. 7.)	
avgust	priprava na 2023/24	priprava na 2023/24	priprava na 2023/24	priprava na 2023/24
september	morebitno reševanje težav, dokončno ažuriranje X1	deaktiviranje anket (1. 10.), razen doktorske (15. 10.), poziv VIS za X1 (15. 9.)	izklop povezav na vse ankete (1. 10.), razen doktorske (15. 10.), izdelava X1 (do 30. 9.)	
oktober	prevzem rezultatov, notranja diseminacija, arhiviranje rezultatov	prevzem končne X1 (1. 10.), izdelava analiz in prenos na GC, poročilo za UL o prenosu	prevzem in prikaz rezultatov PDFjev iz GC za ankete PRED in PO za pedagoge v individualnem spletnem referatu	prevzem vseh podatkov in analiz ter arhiviranje
november		poročila za članice in pristojne službe (15. 11.) priprava skupnih poročil za UL (30. 11.)		