

Dinamika predvidenega financiranja

Naročnik za izvedbo novogradnje razpolaga s proračunskimi sredstvi, ki ne omogočajo prenosa med leti in mora hkrati ponudnik upoštevati, da izplačilo situacij v koledarskem letu zajema situacije od novembra preteklega dela do vključno situacije oktobra preteklega leta. Vsled tega je dinamika predvidenega financiranja **ključen vhodni podatek** razpisa za pripravo ponudbe GOI del, ki je kompatibilna z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Pri pripravi terminskega in finančnega plana ponudnika (Razpisni obrazec št. 8) so v posamezni letni časovni točki dovoljena odstopanja od finančnega načrta naročnika v višini največ $\pm 6,5 \%$, vendar s kompenzacijo porabe v naslednjem letu.

FINANČNI PLAN INVESTITORJA ZA OBJEKT UL FFA (zneski brez DDV):

GRADBENO LETO:	KUMULATIVNO	KUMULATIVA ODSTOPANJE	OPOMBA
2026	15,32%	14,35 % - 16,74 %	
2027	52,11%	49,72 % - 54,51 %	3. podaljšana grad. faza
2028	76,71%	75,11 % - 78,31 %	
2029	100,00%	100,00%	

FINANČNI PLAN INVESTITORJA ZA SKUPNI UVOZ(zneski brez DDV):

GRADBENO LETO:	KUMULATIVNO	KUMULATIVA ODSTOPANJE	OPOMBA
2026	37,30%	35,12 % - 43,30 %	skupni uvoz in komunalno urejanje
2027	64,96%	63,16 % - 66,76 %	skupni uvoz in komunalno urejanje
2028	100,00%	100,00%	zunanja ureditev