
OPOMBE, DOLOČILA IN OBLIGACIJE

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje in izjavlja, da je prebral, v ponudbi zajel 

in upošteval vsa v nadaljevanju navedena, zahtevana in opisana določila.

Ponudnik priloži ponudbi samo dokumentacijo izrecno navedeno v razpisni 

dokumentaciji. Tehnično dokumentacijo, prospekte itd. bo naročnik po potrebi 

zahteval naknadno od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo.

Izvajalec je gospodarski subjekt s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi 

javnega naročila in je v fazi oddaje naročila kot ponudnik oddal ekonomsko 

najugodnejšo ponudbo.

Projektna dokumentacije je bila izdelana skladno z veljavno zakonodajo, 

podzakonskimi akti, tehničnimi smernicami, obveznimi standardi in normativi ter 

pravili stroke.

SPLOŠNE ZAHTEVE IN OPOMBE K POPISU DEL

1 Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki je registriran za opravljanje gradbene 

dejavnosti in ima za tovrstna dela ustrezno registracijo, zavarovanje za škodo, 

certifikate, tehnično izobražen kader, sredstva ter je usposobljen za samostojno 

pripravo in izvedbo del.

2 Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) pregledati in upoštevati 

PVO in celotno projektno dokumentacijo, vse grafične in tekstualne dele ter popise 

del, poročila, elaborate, študije in ostale pogoje za predmetni investicijski projekt. 

Na morebitne napake v dokumentaciji ali neskladja med posameznimi načrti ali deli 

načrtov (popisi del, tehnična poročila, lokacijski in tehnični prikazi, sheme in risbe), 

elaborati, izkazi in študijami, je izvajalec dolžan opozoriti naročnika. Kontaktiranje 

ali postavljanje vprašanj za pripravo ponudbe v fazi razpisa neposredno 

projektantom NI DOVOLJENO.

3 Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) veljavno zakonodajo, ki 

ureja graditev objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi 

akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi in normativi, pravili stroke in dobro 

gradbeno prakso

4
Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom, zato ga je potrebno brati 

skupaj s celotnim projektom. Tehnični opisi, grafični prikazi, detajli, sheme ter ostali 

dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk 

gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter jih je potrebno dosledno upoštevati 

skupaj s popisom del. Prav tako so natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, 

barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi 

objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno 

razvidni iz prej naštetih sestavin PZI projekta.

5 Za vsako popisno postavko je potrebno upoštevati celotno potrebno delo, ves 

osnovni in pomožni material, dobavo, montažo, prevoz in varovanje materiala in 

orodja na objekt, notranje prenose in transporte, delovne in pomožne odre, sprotno 

in zaključno čiščenje objekta in okolice ter odstranitev odpadkov po dovršenem 

delu.
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6
Izvajalec je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za 

tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni 

material, vezni in tesnilni material, stikovanje, sidra, nosilne profile in podobno). 

Ponudba mora vsebovati tudi namestitev vgradnih delov, vgradnjo zapiralnih 

sredstev in pribora zaklonišč v opaže, vgradnjo sistema za zračenje zaklonišča v 

zaščitni funkciji in vgradnjo vseh zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo 

vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, 

ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo 

posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in 

instalacijskih del ter ostalega, četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a 

je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI 

projekta oz. je potrebno za kvalitetno izvedbo vseh del.

7 Izvajalec mora v enotnih cenah upoštevati naslednje stroške, v kolikor le-ti niso 

upoštevani v posebnih postavkah:

- stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, zlasti izvajanje vseh del in 

ukrepov, ki izhajajo iz določil veljavnih predpisov varstva pri delu in zahtev 

Varnostnega načrta;  

- stroški za izdelavo načrta organizacije gradbišča s podrobnim terminskim planom in 

načrtom dovoznih gradbiščnih poti;               

- stroški sodelovanja na operativnih sestankih na gradbišču;

- stroški transporta, souporabe pomožnih objektov, napeljav in zavarovanja na 

gradbišču;

- stroški za pridobitev vseh potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prekopi cest, 

zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh 

komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih 

pristojbin s tem v zvezi;

-
vsi stroški za prijavo, postavitev, zavarovanje, organizacijo, ograditev ter zaščito 

gradbišča in gradbiščnih objektov, zakoličbo obstoječih komunalnih vodov na 

območju gradbišča s strani upravljalcev, postavitev gradbene table in prometne 

signalizacije ter sanacije cestišča pri uvozu/izvozu gradbišča skladno z občinskim 

odlokom, zagotavljanje  ustrezne varnosti na gradbišču, ureditev trajnih in začasnih 

deponij, tekoče vzdrževanje, čiščenjem gradbišča in okolice;

- stroški uradne zakoličbe objekta, zavarovanje zakoličbe in vsa potrebna geodetska 

dela za celotno dobo gradnje in prenos vseh višin in osi;

- stroški za postavitev in odstranitev po zaključku gradnje začasnih skladišč ter 

začasnega objekta s poslovnim prostorom za skupne operativne sestanke, s 

tekočim vzdrževanjem in čiščenjem;

- vsi stroški za pridobitev začasnih površin za gradnjo in za organizacijo gradbišča 

izven delovnega pasu, vključno s stroški soglasij, morebitnih odškodnin, taks zaradi 

uporabe zemljišč, vključno z elaborati in najemninami;

- vsi stroški v zvezi s transporti po javnih poteh in cestah: morebitne odškodnine, 

morebitne sanacije cestišč zaradi poškodb med gradnjo, zagotovitev potrebnih 

začasnih površin za transportne poti in gradnjo izven območja gradbišča s plačilom 

stroškov za sanacijo in vzpostavitev okoliških zemljišč in objektov v prvotno stanje 

(soglasja, odškodnine, itd.);

- vsi stroški za sanacijo in kultiviranje površin delovnega pasu in gradbiščnih površin 

po odstranitvi objektov;
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stroški v zvezi s hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri 

gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama 

odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja in vse pristojbine in stroški za odvoz 

izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije, vključno s stroški 

vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, 

evidenčnih listov ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. 

Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem 

deponiranju odvečnega materiala, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja 

varovanja in zaščite okolja

strošek geomehanskega pregleda temeljnih tal pred izvedbo temeljenja, nadzor 

izvedbe in izdelava poročila;

stroški za ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših 

posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na 

sosednja zemljišča;

stroški oteženega izkopa v mokrem terenu, izkop v vodi, prekop potokov, itd.

stroški odvoda meteorne vode iz gradbene jame in vode, ki se izceja iz bočnih 

strani izkopa, stroški dela v kampadah zaradi oteženih geoloških razmer, stroški 

dela v nagnjenem terenu;

stroški Izvajanja kontrolnih meritev med in po izvedbi varovanja gradbene jame:

-        stroški dobave in namestitve merskih točk za izvedbo 3D meritev na 

elementih VGJ;

-        geodetsko opazovanje vseh 3D merskih točk, vključno z obdelavo 

podatkov ter periodičnim poročilom - predvidoma 8 meritev - odčitkov vseh 

merskih točk (8kos); 

-        monitoring s postavkami: geotehnični nadzor izvedbe pilotov, zaklučno 

poročilo o izvedbi pilotov z rojstnimi listi in dokumentacijo za DZO;

-        dobava in namestitev merskih točk - posedalnih reperjev;

-        geodetsko opazovanje vseh merskih točk - posedalnih reperjev, 

vključno z obdelavo podatkov ter periodičnim poročilom - predvidoma 9 

meritev - odčitkov vseh merskih točk (10kos);

-        Izvedba inklinometra dolžine 12 m;

-        izvedba geomehanske vrtine (100% jedrovanje) s sprotnim cevljenjem 

v dolžini 12 m

-        dobavo in vgradnjo inklinometrskih cevi fi70mm

-        izvedba zasipa inklinometrske cevi s pranim prodom premera 2-4mm

-        dobava in vgradnja inklinometrske kape ter geodetskega reperja na 

temelju inklinometrske kape

-        izdelava rojstnega lista inklinometra z geomehanskim popisom jedra 

vrtine;

-        Izvedba inklinometra v AB pilotu dolžine 12 m - v ceno je vštet material 

in vgradnja;

-        najem in postavitev merilne opreme in izvajanje meritev horizontalnih 

deformacij v inklinacijskih ceveh, vključno z obdelavo podatkov ter 

periodičnim poročilom;

-        predvidoma 8 meritev (ena meritev vključuje merjenje obeh 

inklinometrov dolžine 12 m);

Stran 3 od 23



-        Dobava in namestitev merilnikov nagiba (tiltmeter) s povezavo na 

internet. Tiltmetre se poveže preko interneta in omogoči stalna opazovanja 

(kontinuirane – online meritve) / pregled meritev in 5 x mesečno poročilo;

-        geološka spremljava in projektantski nadzor ter spremljava izvajanja 

zemeljskih del in varovanja gradbene jame

8 Izvajalec je dolžan dela izvesti v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja graditev 

objektov v Republiki Sloveniji, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, 

tehničnimi smernicami, standardi in normativi, pravili stroke in dobro gradbeno 

prakso.

9
Izvajalec mora vsa dela izvajati skladno s pravnomočnim integralnim gradbenim 

dovoljenjem, celotno projektno dokumentacijo, poročili, elaborati, študijami in 

ostalimi pogoji za predmetni investicijski projekt ter z upoštevanjem navodil in 

potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Vso potrebno delavniško 

dokumentacijo zagotovi izvajalec del v okviru ponujene cene.

10 Izvajalec mora dela izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z 

obveznimi standardi in z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih

11 Izvajalec nosi vso odgovornost za nesreče in škodo, ki nastane na objektu ali v 

okolici zaradi njegovega dela. Vse poškodbe, ki bodo nastale na tlakih, stopniščih, 

strehah, stenah in stavbnem pohištvu ter vseh ostalih izvedenih elementih, bodo 

bremenile izvajalca del - vsa popravila poškodb oz. zamenjave z novim enakim, bo 

izvajalec del izvedel na lastne stroške!

12 Izvajalec mora omogočati stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije 

oz. vzdrževanja.

13 Izvajalec odgovarja za kakovost izvedbe vseh del.

14
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, 

izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za 

izbrane materiale in opremo, s predložitvijo  predpisanih izjav o lastnostih in/ali 

certifikatov. Vsi gradbeni proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.

15 Izvajalec mora vsa dela izvesti skladno z zahtevami Načrta požarne varnosti in 

zagotoviti izpolnjevanje zahtevanih požarnih odpornosti za vse vgrajene 

konstrukcije in gradbene elemente objekta.

16 Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po 

zadnje veljavnih načrtrih, detajlih in opisih.

17 Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oziroma tolmačenj projektanta. V 

primeru nejasnosti mora izvajalec že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna 

tolmačenja. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo 

opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.

18 V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnologiji, mora izdelati ustrezno 

projektno dokumentacijo z detajli. Tehnološke risbe in projektno dokumentacijo z 

detajli mora pred izvedbo pregledati in s podpisom potrditi projektant pristojne 

stroke, nadzornik in investitor.

19
Izvajalec mora izdelati delavniške in tehnološke risbe z detajli, ki jih je potrebno 

izvesti za končanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v 

popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in 

elementov. Potrditi jih mora pooblaščeni projektant statike in arhitekture.
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20 Izvajalec je dolžan usklajevati izvedbo projekta v smislu energetsko učinkovitih 

gradenj stavb in trajnostnega certificiranja stavb po metodi DGNB skladno z 

uporabniškimi zahtevami. 

21 Projektant opozarja, da je izbrana oprema sprojektirana z namenom in se je brez 

privoljenja projektanta, nadzora in uporabnika ne more spreminjati. Izvajalec je 

dolžan projektantu predati PZI načrt s čitljivo vnesenimi vsemi popravki in 

dopolnitvami izvedenimi tekom gradnje, za izdelavo PID dokumentacije skladno z 

GZ.

Pri vseh postavkah upoštevati tudi:

- PVO, projekt DGD in projekta PZI z vsemi zahtevki in sestavinami (besedilni del s 

tehničnimi poročili, tehničnimi in drugimi opisi, grafični lokacijskii in tehničnii prikazi, 

sheme, detajli in druge risbe) in poročili, elaborati, študijami in ostalimi pogoji za 

predmetni investicijski projekt, saj je popis GOI del sestavni del teh projektov in jih 

mora izvajalec obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Vse projektne 

sestavine mora izvajalec upoštevati tudi, če se besedilo popisa ne sklicuje na 

konkretne sheme.

-
vsa potrebna pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, kot so npr. zakoličbe, 

zagotovitev potrebnih komunalnih priključkov za potrebe izvajanja gradnje izvedba 

začasnih inštalacij, evidentiranje, označevanje, zaščita in prestavitev komunalnih 

vodov podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje zakoličbenih profilov, izvedba 

in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj komunalnih 

vodov, geodetski posnetki objektov in izdajanje vmesnih posnetkov izvedenih 

situacij naročniku, izdelava zbirnih kart, itd.;

- preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti, 

certifikati oz. tehničnimi soglasji;

- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja (vsi manipulativnimi stroški);

- pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah s plačilom 

stroškov, nadomestil in pristojbin;

- ves potrebno delo in ves glavni in pomožni, montažni, pritrdilni tesnilni in vezni 

material ter podkonstrukcijo;

- vsa delovna sredstva, organizacijo in koordinacijo vseh del, tudi pripravljalnih, 

spremljajočih in zaključnih;

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu;

- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri, itd.;

- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom;

- povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem oz. podizvajalcem;

- čiščenje izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu;

- čiščenje in odvoz gradbenih odpadkov na trajno deponijo;

- skladiščenje materiala na gradbišču;

- ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolice v času gradnje ter 

monitoring in dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov;

- morebitne poškodbe in čiščenja javnih vozišč ter drugih površin zaradi prevozov 

bremenijo izvajalca. Izvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne 

in energetske priključke;

- vse potrebne izvedbene sheme elektro instalacij, ki so potrebne za izvedbo elektro 

sistemov projekta opreme;

- zagotavljanje kompletnega elektro-instalacijski sistema za končno delovanje 

proizvodov sistemov avtomatike pri izvedbi;

- zagotavljanje nadzora in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet 

končne instalacije proizvoda ( senčila, vrata, okna,…);
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- zagotavljanje vseh delovnih strojev za dvigovanje bremen in delovnih košar za 

dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne 

obračunavajo posebej;

-
ščitenje vseh obodnih površin objektov (tlaki, stene, strop, fasada, streha, zunanje 

površine) za čas gradnje in po končani gradnji do končnega prevzema objektov.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA, KI MORAJO BITI ZAJETE V ENOTNIH CENAH

1.
Izvajalec je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov del in količin v 

teh popisih ter njihovo skladnost z ostalimi dokumenti projektne dokumentacije, ki 

so del razpisne dokumentacije. Prav tako je izvajalec dolžan preveriti vse detajle in 

sheme. Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih oz. načrtih, ki 

sestavljajo razpisni dokumentacijo. V primeru ugotovljenih neskladij je v času 

priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti naročnika.

2. Izvajalec je odgovoren za računsko pravilnost oddane ponudbe.

Popis del je izdelan v programski opremi Microsoft Excel in s tem berljiv v 

standardni programski opremi, tudi na primer v Open Office. Vse celice so berljive 

in kljub zaklenitvi jih je možno razširiti. Prav tako je možno posamezne celice 

kopirati, v kolikor programska oprema ne prikazuje pravilno berljivih znakov.

Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti pravilnost 

nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene (zmnožke in seštevke ter 

prenose le teh v rekapitulacijo). Izvajalec se s pripravo te ponudbe obvezuje, da je 

prebral vse celice in elemente celotne datoteke, vključno z vsemi postavkami in 

splošnimi in posebnimi tehničnimi navodili, opombami ali določili in je preveril 

pravilnost preračuna ter s tem zagotavlja ponudbeno vrednost.

3. V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj 

zaradi določitve zahtevane kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema  mora 

biti enake ali boljše kvalitete kot je predpisana s projektom.

Vsi elementi strojne in elektro opreme, prav tako pa tudi vsi ostali ponujeni 

elementi, oprema in inštalacije, morajo poleg funkcije in tehničnih karakteristik 

ustrezati tudi dimenzijsko projektiranim rešitvam. Oprema ne sme presegati 

projektiranih dimenzij.

4.
V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih 

sistemov, materialov ali opreme, s čimer so zgolj natančno opredeljene zahtevane 

tehnične lastnosti. Izvajalec del lahko ponudi nadomesten sistem, material ali 

opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti 

ponujenega sistema, materiala ali opreme enakovredne ali boljše od opredeljenih v 

popisu, dimenzijsko pa ne smejo presegati projektiranih dimenzij. Vse funkcijske in 

tehnične karakteristike nadomestnih sistemov, materialov ali opreme mora izvajalec 

dokazati z ustrezno dokumentacijo.

Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme 

vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne 

dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo izvajalca.

5.
Vsako zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, 

proizvodov in opreme morajo obvezno in pravočasno (pred dobavo in vgradnjo) 

pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
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6. V ceni posameznih postavk mora izvajalec zajeti vse elemente, ki so navedeni v 

opisu postavke, ne glede na različnost zahtevanih gradbeno - obrtniških in 

instalacijskih del, razen v postavkah kjer je eksplicitno navedeno, da so določeni 

elementi zajeti v drugi postavki oz. pri drugih delih.

7. V ceni vseh postavk mora izvajalec zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s 

tem popisom ni zajeto.

8. V cenah je potrebno zajeti tudi ves osnovni in pomožni material, vsa pomožna dela, 

transportne, manipulativne stroške, skratka vse za gotova izvedena dela po 

postavkah, do funkcionalne izvedbe. Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, 

se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. 

9.
Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme ter opraviti dela in 

storitve, ki niso eksplicitno navedeni, a so bistvenega pomena za funkcionalnost, 

skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme. Pri 

pripravi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke 

dobavitelja ali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves 

potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka oziroma produkta.

10. V vsaki ceni/enoto in za komplet mora izvajalec zajeti vse za gotove montirane in 

finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, 

z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, delavniške 

dokumentacije, katerih potrditev je obvezna s strani pooblaščenih projektantov, 

nadzora in investitorja.

11.
Izvajalec mora zagotavljati izdelavo montažne tehnične dokumentacije, detajlov 

izvedbe in vse druge potrebne delavniške dokumentacije podkonstrukcije (s 

področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva in zunanje ter 

krajinske ureditve), vključno z delavniško dokumentacijo za vse nosilne jeklene 

konstrukcije ter pridobitev obvezne potrditve s strani projektanta, nadzornika in 

investitorja. Strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih 

cenah in se ne obračuna posebej.

12. Izvajalec mora zagotavljati izvedbo vseh potrebnih merjenj ter zahtevanih testov in 

preizkusov (npr. tlačni preizkusi vodovodne instalacije ter odtočne kanalizacije, 

dezinfekcija vodovodne instalacije, termografski pregledi, meritve 

elektromagnetnega sevanja, hrupa, itd.) ter izvajanje predpisanega monitoringa v 

skladu s Poročilom o vplivih na okolje (pred gradnjo, med gradnjo in po končani 

gradnji).

13. V ceni vsakih posameznih del je potrebno zajeti vse potrebne delovne in pomožne 

odre, postavitev premičnih odrov vseh višin in odrov ter ograj v galerijah stopniščih 

in ostalih dvo ali več etažnih prostorih, za celotno dobo gradnje in za potrebe 

izvedbe vseh del. Obračuna se 1x površina notranjih prostorov in čiščenje vseh 

elementov po končanih delih.
14.

Izvajalec mora zagotavljati koordinacijo del z ostalimi izvajalci oz. podizvajalci del, 

projektantom, nadzornikom in investitorjem pri medsebojnem usklajevanju 

organizacije gradbišča in časovnega načrta del ter pri usklajevanju izdelave plana 

montaže, potrjenih s strani vseh udeležencev gradnje.

15. Izvajalec in podizvajalci so dolžni preveriti dejanske mere na licu mesta in 

posledično prilagoditi elemente in njihovo montažo.

16. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo montažnih skic in detajlov za izvedbo v 

dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom.
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17. Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na 

objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (npr. kljuke, okovje, detajlne 

konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom, nadzornikom in investitorjem. 

Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne 

delavniške načrte in detajle.

18. V enotnih cenah posameznih postavk, ki se nanašajo na opremo in posamezne 

sisteme sisteme, mora biti zajeto oz. upoštevano tudi naslednje:

- dobava oz. transport, 

- montaža, vključno s pomožnim montažnim materialom (vezni, tesnilni in pritrdilni 

material, sidra, nosilni profili, podkonstrukcije in podobno) in navodili proizvajalca, 

- priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, 

- zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, 

- navodila za obratovanje in vzdrževanje,

- vsi potrebni certifikatii, izjave o skladnosti oz. potrdila,

- vsa druga pomožna dela in material, da se zagotovi funkcionalnost posamezne 

postavke popisa.

19. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo izkaza požarne varnosti, vključno s sprotnim 

spremljanjem gradnje in izvajanjem požarnovarnostnih zahtev ter izdelavo 

Požarnega reda z obveznimi prilogami in načrtom evakuacije.

20. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo Izkaza zaščite pred hrupom v stavbah.

21. Izvajalec mora zagotavljati izdelavo Izkaza energijskih lastnosti stavbe in 

energetske izkaznice.

22. Izvajalec mora sodelovati z izvajalci gradbenega in projektantskega nadzora in 

investitorjem za izvedbo tehničnega pregleda in pripravo primopredajne 

dokumentacije, ki mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo, predvsem pa 

izjave o skladnosti, požarni izkaz in ostale izkaze ter obvezne tabele. Izvajalec 

mora izdelati in pravočasno predati dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), vse 

potrebne elaborate, izdelan in overjen geodetski posnetek izvedenega stanja, 

certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in 

meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje ter vse ostale dokumente v skladu s 

predpisi in pogodbenimi določili.

23. V cenah na enoto mora izvajalec zajeti vse pričakovane stroške:

• stroške vseh pripravljalnih del,

• stroške prijave in priprave gradbišča, odstranitev morebitnih ovir in ureditev 

delovnega platoja, organizacije, označevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja 

gradbišča s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve, opozorilne vrvice, 

znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbiščne table, vključno z 

odstranitvijo po končani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne 

signalizacije, ki je tekom izvedbe služila zavarovanju gradbišča;

• stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku;

• stroške izdelave situacij;

• in vse ostale stroške, ki so za izvedbo in končno polno funkcioniranje objekta 

nujno potrebni;

• stroške protikorozijske zaščite za vse kovinske elemente in konstrukcije, ki bi 

lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom,

• stroške ustreznih ozemljitev, nevidno pritrjenih in speljanih na splošno ozemljitev 

objekta, za ALU elemente in jeklene dele, skladno s predpisi,

• meritve, teste, preizkuse, pripravljalna, zaključna dela, zavarovalne, transportne, 

manipulativne stroške je potrebno zajeti v posameznih postavkah in se jih ne 

obračunava ločeno;
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• izdelavo varnostnega načrta in poročila;

• izdelava vse potrebne dokumentacije, izkazov, poročil, za pridobitev uporabnega 

dovoljenja (predvsem pa Izkaz požarne varnosti, Izkaz zaščite pred hrupom v 

stavbah, Izkaz energijskih lastnosti stavbe, energetska izkaznica, geodetski 

posnetek, Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki,...);

• izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje;

• izvajalec je dolžan vse spremembe dokumentirati in mora za potrebe tehničnega 

pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja priskrbeti oz. predati projektantom 

vse podloge in podatke za izvedbo PID-ov;

• izvajalec sam izdela zakonsko predpisano delavniško dokumentacijo, montažne 

skice in detajle za izvedbo konstrukcij, instalacij in drugih sistemov med gradnjo 

objekta, za kar ni ločene postavke v ponudbenem predračunu;

• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo 

in montažo

• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega 

transporta na gradbišču;

• stroške izdelave elaborata za ravnanje izkopanega materiala in gradbenih 

odpadkov.

• nadzor za izvedbo jeklene konstrukcije, nadzor potreben za izdelavo Izkaza 

požarne varnosti;

• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške 

vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

• stroške izdelave ali najema, koriščenja, montaže in demontaže vseh fasadnih 

odrov, delovnih odrov, zaščitnih odrov in ograj, potrebnih za izvedbo gradbeno 

obrtniških in instalacijskih del (streha, fasada …), ki jih predvideva popis del;

• strošek uradne zakoličbe objektov s pomočjo geodetske službe, ki jo najema 

izvajalec in z zapisnikom zakoličbe;

• stroške zavarovanja zakoličbe in vseh geodetskih točk ter postavitev gradbenih 

profilov in prenosom zakoličbe na profile, vključno z višinskimi točkami (tudi za 

elemente VGJ po načrtu), postavitve reperjev in kontrole posedkov za ves čas 

gradnje in izdelave končnega poročila o posedanju objektov do tehničnega 

pregleda;

• zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbišču;                    

• stroške zadostnega števila kemičnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na 

gradbišču in za obiskovalce;

• stroške za kontrolo pristopa na gradbišče;

• stroške zbiranja in predložitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, 

meritve, poročila idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in 

dobaviteljev na projektu (tudi od dobavitelja tehnološke opreme);

• stroški izvedbe poskusnega obratovanja celotnega objekta s poudarkom na vseh 

inštalacijah;

• morebitne stroške povzročene upravljavcem JGI, ki bi nastali v zvezi s predmetno 

gradnjo;

• vezano na izgradnjo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije: stroške 

nadzorstva JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., stroške tlačnega preizkusa, s katerim 

je potrebno potrditi vodotesnost zunanjega in internega kanalizacijskega sistema, 

vključno s priključkom na javno kanalizacijo, ter strošek izdaje certifikata na podlagi 

prej omenjenega preizkusa, strošek izdelave geodetskega posnetka pred zasipom 

kanalizacijskega priključka;
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• stroški polnjenja, preizkusi in zagoni sistemov, ki so sestavljeni iz:

- spiranja in polnjenja sistema sanitarne hladne in tople vode s cirkulacijo s 

predpripravljenimi mediji skladno s tehničnim poročilom

- preizkusa tesnosti razvoda sanitarne hladne in tople vode ter cirkulacije, meja 

tega preizkusa je na zapornih ventilih, ki ločujejo sistem priprave od sistema 

sanitarne vode; skupaj z dezinfekcijo sistema sanitarne vode pri čemer se izvede 

skupno dezinfekcijo celotega sistema razvoda sanitarne vode.

- funkcionalnega zagona vodovodnega sistema s cirkulacijo z nastavitvami in 

meritvami higienskih parametrov, iztočnih tlakov in  in temperatur sistema

- nastavitve avtomatike posameznih sklopov (sistemov) cirkulacije vodovodnega 

sistema skupaj z merjenjem doseženih parametrov.

Meritve se izvedejo pred predajo objekta, dodatne ponastavitve glede na dinamični 

odziv vodovodnih sistemov (sanitarna voda, demineralizirana in mehčana voda) ter 

cirkulacije. Prva nastavitev avtomatike z merjenjem doseženih parametrov ugodja 

se izvaja po dokončanju vseh strojnih in elektro instalacij.

• vezano na izvedbe na vodovodnem omrežju: strošek izvedbe vodovodnega 

priključka od mesta priključitve na javno vodovodno omrežje do obračunskega 

vodomera, vse morebitne stroške sanacije vodovoda v funkcionalni dolžini in 

materialu, ki jih določi JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o., v primeru poškodb na 

vodovodu zaradi neustreznih odmikov od obstoječega vodovodnega omrežja in 

priključkov;

• izvajalec mora kanalizacijski priključek in interno kanalizacijo izvajati v vodotesni 

izvedbi. Pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka izvajalec obvesti Službo 

priključkov pri JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. zaradi nadzora oz. preverjanja 

ustreznosti in sicer najmanj 2 dni pred izvajanjem del

- Izvajalec mora pred pričetkom gradnje javnega vodovodnega omrežja in 

priključitvijo na javno vodovodno omrežje zaprositi za soglasje upravljavca javnega 

vodovoda

• pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope

• vezano na izgradnjo priključkov (elektro, vročevod, telekomunikacijsko 

omrežje,...) stroške nadzorstva javnih služb, stroške preizkusov. Izvajalec pred 

priključitvijo na javno omrežje zaprosi za soglasje upravljavca javne kanalizacije. 

Izvajalec mora za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno 

pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine in plačati stroške, nadomestila in 

pristojbine.

• stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na 

gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja 

za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi 

najmanj v višini pogodbene vrednosti ali v zakonsko predpisani vrednosti (v kolikor 

zavarovanje v višini pogodbene vrednosti presega zakonsko dovoljeno), za ves čas 

trajanja izvedbe del do uspešne primopredaje objekta, izvajalec mora kopijo police 

za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku v 10. dneh od podpisa pogodbe;

• stroške zgraditve in vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške 

čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi 

vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;

• stroške čiščenja objekta med izvajanjem del in končnega temeljitega zidarskega 

ter gospodinjskega čiščenja objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh 

podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;
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• stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v 

času gradnje;

• stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora 

izvajalec obvezno upoštevati;

• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu 

objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih ter na 

sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica izvajanja del;

• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale 

vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih 

za pridobitev uporabnega dovoljenja, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno 

prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS;

• stroške izdelave elaborata zapore cest, postavitev morebitnih potrebnih cestnih 

zapor in prometne signalizacije;

• stroške zagotovitve, vzpostavitve perišča kamionov pred izstopom z gradbišča in 

njegovo delovanje;

• stroške ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temperature neustrezne za 

normalno odvijanje del po terminskem planu;

• stroške izdelave geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po 

končani gradnji;

• stroške izvajanja geodetskih storitev med samo gradnjo (zakoličba stavbe, 

podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, postavitev gradbenih profilov, 

ipd. za ves čas gradnje in za vsa dela);

• stroške dobave posameznih elementov, začasnega deponiranja (npr. vodovodnih 

cevi ipd.) in zavarovanja deponiranega materiala z vsemi prevozi in prenosi na 

gradbišču, iz deponije do mesta vgradnje:

• stroške pomožnih gradbenih del (od zarisovanja, vrtanja zidov, beljenja zidov, 

vzpostavljanja prvotnega stanja idr.);

• stroške za dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno 

delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno;

• stroške pospravljanja, čiščenja gradbišča in terena po končani gradnji in 

vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje oz. ureditev okolice;                                                                                                                                                                                               

• stroške koordinacije, sodelovanja in usklajevanja z dobavitelji tehnološke, 

laboratorijske, eksperimentalne in vse ostale pohištvene ter multimedijske opreme 

ter z vsemi ostalimi izvajalci oz. podizvajalci na objektu;

• strošek vodje del glavnega izvajalca, ki bo izvajal tudi koordinacijo s podizvajalci 

in z drugimi izvajalci, ki jih bo izbral naročnik in bo opravljal delo vodje gradbišča;

• stroške morebitnih prilagoditev mikrolokacij inštalacijskih priključkov oziroma 

strojnih in elektro inštalacij glede na izvedbene projekte pohištvene in tehnološke 

opreme;

stroške prilagoditve projektov oz. preprojektiranja v primeru potrebe po le-tem 

zaradi ponujenih drugačnih, vendar kvalitetno in tehnično ustreznih, tipov opreme, 

vključno s potrditvijo projektantov objekta;

Stran 11 od 23



24.
Pred oddajo ponudbe se je izvajalec dolžan seznaniti z območjem, predvidenim za 

gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna dela, kar mora biti zajeto v ponudbi. V 

neposredni bližini predvidene gradnje se nahajajo stavbe, v katerih potekajo 

izobraževalni in raziskovalni procesi in bo izvajalec moral izvajati kontrolo hrupa in 

kontrolo vibracij. Dela, ki so hrupna in dela, ki povzročajo vibracije bo izvajalec 

moral preprečiti oziroma jih izvesti na način, da povzročajo minimalne vplive. 

Tehnologijo rušenja, pilotiranja in tehnologijo izvedbe ostalih del bo izvajalec moral 

prilagoditi tako, da bo vpliv minimalen. Izvajalec mora preprečiti in zmanjšati emisije 

delcev iz gradbišča na najmanjšo možno mero.

V času gradnje mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako 

organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo 

zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 

oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 

delavcev.

Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 

morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok. Po končani gradnji mora 

izvajalec odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse 

ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine mora krajinsko 

ustrezno urediti.

25. VZORCI:

Izvajalec mora za vse vidne elemente in serijske elemente, ki so navedeni v 

projektu ali drugače zahtevani s strani naročnika, s projektantom predhodno 

uskladiti obdelave, barve in materiale ter zagotoviti izdelavo in predstavitev vzorcev 

v ustrezni velikosti. Obvezna je preveritev dejanskih mer na licu mesta in 

posledična prilagoditev elementov in njihove montaže. 

Vzorci so obvezni tudi:

• kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi proizvodi

• kot pomoč naročniku za dokončno opredelitev med različnimi površinskimi 

obdelavami

• kot referenčni primerek in merilo za kakovost, vključno vizualni izgled

• kot vzorec za preizkušanje, ki služi za dokazovanje skladnosti proizvodov, kadar 

je to preizkušanje nujno opraviti na objektu, oziroma kadar gre za utemeljen dvom v 

izpolnjevanje predpisanih zahtev glede že vgrajenega oziroma dobavljenega 

proizvoda.

Vrednost izdelave vzorcev mora biti vključena skupno v ponudbeno ceno. 

Ustreznost vzorcev potrdijo projektant, nadzornik in investitor. Pisna potrditev 

vzorcev mora biti vnesena v gradbeni dnevnik. Elemente brez potrditve vzorcev ni 

dovoljeno vgrajevati oz. izvajati pred potrditvijo vzorcev oziroma materialov.

Izvajalec je dolžan na lokaciji gradbišča zagotoviti prostor za ogled vseh končnih 

materialov.
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26.
Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) 

morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati 

vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni 

vrednosti ponudbe mora biti vključeno vgrajevanje vseh instalacijskih razvodov v 

opaže armirano betonskih elementov in izdelava prehodov inštalacij, ki morajo biti 

ustrezno tesnjeni. Vključeno mora biti tudi dodatno izrezovanje utorov in prebojev v 

kamnite, zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje 

vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med 

posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna 

dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso 

posebej navedena v popisu GOI del. V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna 

strojna in elektro instalacijska dela in transporti. 

27. V ceni morajo biti zajeto vsi potrebni dodatki za hitrejše sušenje estrihov in/ali 

betonskih razbremenilnih plošč, ter medetažnih plošč. Skupna ponudbena vrednost 

mora vključevati vse stroške morebitnega sušenja in gretja objekta konstrukcij, 

tlakov ali estrihov.    

28. IZJAVA:

Z oddajo ponudbe vsak izvajalec izjavlja, da je opravil ogled obstoječega stanja 

lokacije predmetne gradnje in da je pregledal projektno dokumentacijo, s katero je 

v celoti seznanjen in jo smatra. kot logično in celovito. Izvajalec je skrbno preučil 

vse sestavne dele projektne dokumentacije ter upošteval kompletnost posamezne 

pozicije popisa in da je v skupno vrednost vključil tako vsa nepredvidena in 

presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo 

objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali 

našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in 

ostalih prej naštetih sestavnih delov PZI projekta oz. so potrebna za kvalitetno 

izvedbo vseh del.

Izvajalec nadalje izjavlja, da poseduje strokovno znanje in da bo dela izvedel 

skladno s projektnimi zahtevami in določili. Vsako prekoračitev količin na 

posamezni postavki morata pred izvajanjem del odobriti investitor in nadzornik ter 

po potrebi projektant. 

Posamezni izvajalec z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal 

izključno skladno s DGD in PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne 

spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno projektanti, pri čemer bo morala 

biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, žigosana 

in podpisana s strani pooblaščenih projektantov in odgovornega nadzornika, 

oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika. Kot spremembe DGD in PZI 

projektne dokumentacije se bo štelo vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, 

nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in 

horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov in  elementov 

instalacij, oziroma strojne in elektro opreme, kot tudi spreminjanje gradbenih 

materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih 

tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, opreme in podobno.

29. Odpadki:

• Izvajalec je dolžan brezpogojno upoštevati Načrt gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki, ki je sestavni del projektne dokumentacije ter vso veljavno zakonodajo. 

Izvajalec je dolžan v imenu (po pooblastilu) naročnika ravnati z odpadki v skladu z 

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS št. 34/08)
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• V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s plačilom 

vseh taks 

• obvezno je priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo.

• Izvajalec je dolžan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi 

evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter predložiti vse evidenčne liste 

o odvozu odpadkov.

30. Izvajalec GOI del mora ves čas gradnje sprotno beležiti spremembe oz. odstopanja 

od PZI dokumentacije, vključno z izdelavo tekstualnega opisa sprememb in predati 

podlage oz. risbe na nivoju PZI z dopolnjenimi spremembami, ki so nastale med 

gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali 

opreme in predstavljajo osnovo za izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del 

(PID) in posodobitev oz. uskladitev BIM modelov z izvedenim stanjem (LOD 500). 

Izvajalec spremembe evidentira med gradnjo oz. takoj ko je prišlo do spremembe, 

ter jih predaja mesečno v formatih dwg in pdf. Risbe morajo biti izdelani 

neposredno iz modelov BIM sprememb, ki jih je izvajalec GOI del izdelal 

predhodno. Izvajalec mora vzdrževati in uporabljati zadnje veljavne revizije PZI 

dokumentacije, vključno z dopolnitvami PZI načrtov, ki so nastali zaradi sprememb 

med gradnjo.

31.
Izvajalec GOI del izdela modele BIM z vnesenimi spremembami, ki so nastale med 

gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali 

opreme. Izvajalec GOI del spremembe evidentira sproti. Modele BIM sprememb 

izvajalec predaja mesečno v formatih ifc. Predani modeli BIM sprememb morajo 

izpolnjevati vse zahteve BEP in morajo biti informacijsko skladni z modeli BIM faze 

PZI. Pred predajo naročniku mora izvajalec opraviti interno kontrolo kakovosti v 

skladu z BEP in z modeli predati poročilo o opravljeni kontroli kakovosti. Izvajalec 

hkrati z modeli BIM sprememb preda za potrebe izdelave modela BIM PID tudi BIM 

objekte v izvornih datotekah za vso spremenjeno vgrajeno opremo.

32. DODATNA NAVODILA in OPOZORILA

IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM TER ZAKONOM O 

GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE. 

GRADBENE PROIZVODE VGRAJUJE SKLADNO Z VNAPREJ IZDELANIMI 

DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI JIH MORA SKUPAJ Z PONUDBENIMI ELEMENTI 

OBJEKTA ZAGOTOVITI PRED VGRADNJO POSAMEZNEGA ELEMENTA 

OBJEKTA. DELAVNIŠKI NAČRTI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI 

PROJEKTANTA, NADZORNIKA IN INVESTITORJA.

PODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH 

NAČRTOV. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA  

PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV 

DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV S STRANI PROJEKTANTA, 

NADZORNIKA IN INVESTITORJA! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA 

PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE 

ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREC NA GRADBIŠČU, KI GA 

POTRDITA PROJEKTANT IN NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK !

VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO KAR 

S TEM POPISOM NI POSEBEJ DEFINIRANO ALI ZAJETO IN IZHAJA IZ 

SPLOŠNIH IN POSEBNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA.
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ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI 

IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI 

ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE 

ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. POTREBNI ČAS ZA 

IZDELAVO IN POTRDITEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU.

V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL, ŽE V ČASU IZDELOVANJA 

PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI RAZPISOVALCU ZAHTEVO PO POJASNITVI 

NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA.

OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER 

ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI 

RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !

VSI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA 

DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI 

POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA ALI POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA.

33. Pogoji DGNB

Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da se bo objekt certificiral v skladu z 

zahtevami sistema certificiranja trajnostne gradnje DGNB, ter pravočasno (vsaj 60 

dni pred vgradnjo posameznega produkta) dostaviti vso ustrezno dokumentacijo za 

vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo.

Zahtevana je uporaba materialov, elementov ali opreme, ki so okolju in ljudem 

prijazni, energetsko učinkoviti in obenem ustrezajo zahtevam DGNB sistema.

Zahtevan nivo certifikata je: Zlati certifikat

Podrobnejši opis DGNB sistema in navodila za posamezne kriterije so dostopna na naslednji spletni 

strani: https://static.dgnb.de/fileadmin/dgnb-system/downloads/criteria/DGNB-Criteria-Set-New-

Construction-Buildings-Version-2020-International.pdf

Izvajalec mora v svojih ponudbah upoštevati, da je potrebno skladno z določili 

DGNB certifikacijskega sistema, pravočasno (pred pričetkom gradnje) dostaviti vso 

ustrezno dokumentacijo, za vse v ponudbi zajete materiale, elemente in opremo 

(tehnični list, varnostni list, izjava o lastnostih, tehnična navodila za ravnanje, 

servisiranje, vzdrževanje,...) v slovenskem jeziku.

Vgradnja kakršnihkoli materialov, elementov ali opreme, se izvede zgolj na podlagi 

predhodne preveritve posredovane dokumentacije in obenem potrditve s strani 

projektanta, nadzornika in investitorja.

Izbrani materiali, elementi, naprave, sistemi in oprema morajo prispevati k večji 

trajnosti stavbe v smeri zagotavljanja energetske učinkovitosti, ekonomičnega in 

enostavnega vzdrževanja ter čiščenja, dolge življenjske dobe, uporabe okolju 

prijaznih materialov ipd.

Izvajalec med gradnjo dnevno beleži vsa eventualna odsotopanja od PZI projektne 

dokumentacije ter podatke pravočasno posreduje naročniku, nadzoru in 

projektantu. Potrjene spremembe vnese v podlage za PID in posodobljene BIM 

modele.

Ustrezna dokumentacija je katalog gradbenih materialov. Izvajalec med gradnjo 

sproti izpolnjuje Seznam vseh konstrukcijskih sestav s pripadajočimi vgrajenimi 

gradbenimi materiali in dokumentira naslednje podatke o vgrajenih materialih (v 

slovenskem jeziku): 

- Izjavo o lastnostih (če relevantno), 

- Varnostni list,

- Tehnični list, 
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- Tehnična navodila za ravnanje, servisiranje, vzdrževanje, oziroma ostale, z 

zakonom predpisane dokumente in dokumentacijo,

- izkazovanje morebiti obstoječega okoljskega certifikata (Tip I - okoljski znak ali 

Tip III - okoljska produktna deklaracija /EPD/), 

- Izjavo proizvajalca, da produkt ustreza zahtevam ENV1.2, če zahtevano tudi 

druge dokumente in izjavo proizvajalca ali druge neodvisne institucije. 

Predloženi dokumenti morajo izkazovati, da vsi materiali, elementi in oprema 

izpolnjujejoi zahteve najmanj kakovostne stopnje QS3 (zaželeno QS4), skladno z 

zahtevami tabele Zahtev za gradbene proizvode DGNB ENV 1.2-2018 (priloga). V 

določenih primerih so dovoljene izjeme, ki pa jih je potrebno ustrezno uskladiti s 

projektanti in investitorjem.

Zaželeno je, da imajo uporabljeni elementi in materiali okoljsko oznako Tip I. (kot 

npr. ENCODE,  BLUE ANGEL, ipd...).

Izvajalec bo za elemente iz lesa moral dokazovati izvor z navedbo izvorne države in 

tipa lesa, FSC / PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of 

custody-trgovski certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami, računi ali 

enakovredno.

Za izdelke iz naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in 

procesiranje teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki 

prihajajo iz držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO 

konvencije 182, ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.

Izobraževanje udeležencev pri gradnji

Izvajalec je dolžan vse udeležence pri gradnji podrobneje seznaniti tudi z 

relevantnimi koncepti, študijami, elaborati, ki opredelujejo trajnostni način gradnje 

za naslednja področja:

- zaščita pred hrupom (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 

11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-

R d.o.o.))

- zaščita pred prašenjem

- zaščita tal in podzemne vode (Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, z dne 

11.5.2023, dopolnitev 13. 11. 2023 in 28. 3. 2024 (E-NET OKOLJE d.o.o. in GIGA-

R d.o.o.)), Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode št. 

0346-023/2023, maj 2023 (Geološko projektiranje d.o.o.))

- ravnanje z gradbenimi odpadki (Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki)

Izobraževanja se izvajajo skladno z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.1

1.2, 2.2, 3.2 in 4.2  Training for the parties implementing the construction work

Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta

Izvajalec pripravi Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z veljavno 

slovensko zakonodajo in navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilih:

PRO 1.5

Zagotavljanje kakovosti za uporabljene gradbene proizvode. Izvajalec mora 

zagotavljati izvajanje primerjav med definiranim in dejansko uporabljenim 

materialom, elementom ali opremo skladno seznamom: DGNB razredi kakovosti 

vgrajenih materialov, elementov in opreme (JULFS--7X9001), vključno z dokazno 

dokumentacijo ugotovitev primerjav ter skladno z navodili DGNB sistema 

opredeljenimi v merilu:PRO 2.23.1 Quality assurance for the used construction 

products

Stran 16 od 23



1.1 Production and provision of maintenance, inspection, operating and care 

instructions

3.1 Production and provision of a facility management manual

Meritve kontrole kakovosti gradnje

Izvajalec mora v ponudbi upoštevati, da se bodo po koncu gradnje izvedle 

naslednje meritve:

- meritve zrakotesnosti

- meritve s termokamero (termografija)

- meritve akustike

- meritve zvočne zaščite ovoja stavbe

- meritve zvočne zaščite ločilnih elementov med posameznimi prostori različnih 

namembnosti

- meritve udarnega zvoka

- meritve vlažnosti vgrajenih elementov, pred vgradnjo finalnih tlakov

- test odvoda dima in toplote

Meritve morajo opraviti ustrezno usposobljeni preskusni organi ali strokovnjaki ter 

rezultate oceniti in primerjati z zahtevami. Obseg opravljenih meritev mora biti 

sorazmeren z velikostjo zgradbe in mora ustrezno odražati cilj preverjanja kakovosti 

zgradbe.

Smiselno je, da izvajalec del tekom gradnje za sprotno kontrolo kakovosti vgrajenih 

materialov, elementov in opreme, sam izvaja meritve.

Končne meritve (ob primopredaji) izvede tretja oseba kot neodvisna potrditev 

doseganja zahtev.

Meritve se izvajajo skladno z veljavno slovensko zakonodajo in navodili DGNB 

sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.2

2. Quality control measurements

Zaščita pred vlago

Izvajalec predloži dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil izveden program 

prezračevanja, prilagojen stavbi, s čimer se zagotovi pogoje, da so vgrajeni 

gradbeni elementi ustrezno suhi, skladno z navodili DGNB opredeljenimi v merilu:

PRO 2.2

4.1 Mould prevention

Preizkusi delovanja sistemov

Izvajalec sodeluje pri izvedbi predhodnega in končnega preizkusa delovanja vseh 

bistvenih tehničnih komponent stavbe in pripravi ustrezne dokazne dokumentacije 

ter pri usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe, skladno z navodili DGNB 

sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

3.1 Performance of a preliminary function test

4.1 Performance and documentation of a function test and training for the 

operators

Poročilo o zagonu objekta

Izvajalec sodeluje pri pripravi končnega poročila o zagonu objekta, skladno z 

navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

5.1 Creation of a detailed final report

Koncept celovitega delovanja sistemov v stavbi

Izvajalec sodeluje pri procesu implementiranja stalnega nadzora in nastavitev 

delovanja stavbe ter usposabljanju vzdrževalcev/upravljalcev stavbe.
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Navedeno se izvede v skladu z navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

6.1 Creation and handover of an integral operating concept

Prilagoditev nastavitev sistemov po začetni fazi uporabe objekta

Izvajalec sodeluje pri ponovnem pregledu delovanja vseh bistvenih tehničnih 

sistemov ter eventualni ponovni prilagoditvi teh sistemov s strani strokovnjaka oz. 

(neodvisne) tretje osebe.

Postopek se izvede po približno 10–14 mesecih po zaključku gradnje, skladno z 

navodili DGNB sistema opredeljenimi v merilu:

PRO 2.3

7.1 Readjustment of the system following initial operating phase

Preprečevanje prisilnega in otroškega dela ter ilegalne esktrakcije: Za elemente iz 

lesa velja, da morajo dodatno izpolnjevati zahteve DGNB merila ENV1.3, ki veljajo 

za lesene izdelke (dokazovanje izvora z navedbo izvorne džave in tipa lesa, FSC / 

PEFC certifikat z dodatnim pripadajočim potrdilom Chain of custody-trgovski 

certifikat dobavitelja - ta se dokazuje z dobavnicami ali enakovredno). Za izdelke iz 

naravnega kamna iz EU držav je potrebna deklaracija, da je izvor in procesiranje 

teh izdelkov v celoti v EU državah. Za izdelke iz naravnega kamna, ki prihajajo iz 

držav izven EU, je potrebno predložiti dokazilo o izpolnjevanju ILO konvencije 182, 

ki vključuje neodvisna inšpekcijska poročila.

V kolikor izbrani materiali oz. elementi navedeni v posameznih postavkah ne 

ustrezajo vsaj kakovostni stopnji 3 iz tabele zahtev za gradbene proizvode (priloga), 

je dolžan na to opozoriti nadzor, investitorja in projektanta ter podati predlog 

ustreznega materiala oz. elementa.

Pri mineralnih gradbenih proizvodih je priporočena raba recikliranih/sekundarnih 

materialov, ki pa morajo ustrezati vsem veljavnim tehničnim predpisom s področja 

gradnje in projektnim specifikacijam.
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BIRO ES d.o.o., Tržaška 51a, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 200 38 70, telefax: (01) 200 38 78, e-mail: info@biro-es.si 

Objekt: Fakulteta za farmacijo

Vsebina: 1.DZR - 3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE - 3/2 - INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

3/2.5 REKAPITULACIJA 

3/2 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

3/2.1 INSTALACIJSKI MATERIAL 0,00

3/2 Informacijsko komunikacijske instalacije € 0,00

OPOMBA:

* Gradbena dela niso upoštevana v popisih del.

* DDV ni zajet v ceni.
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zap.št. podroben opis postavke za dobavo in montažo enota količina cena enote skupna cena

3/2.5 POPIS MATERIALA IN DEL

3/2 INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKE 

INSTALACIJE

SPLOŠNI OPIS

SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA 

RAZPISA,

KATERIH ZAHTEVE  JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI

IZDELAVE PONUDBE IN KASNEJE TUDI V FAZI IZVEDBE DEL.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja instalacije načrt pregledati in 

nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. 

Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. 

Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. 

Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti 

izdelani strokovno in kvalitetno in iz materiala kot je navedeno v opisu. 

Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim 

predpisom in normam. Vse vgrajene naprave in stroji morajo biti certificirane 

za evropsko tržišče in imeti CE oznako. Vsi stroji in naprave morajo biti 

opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi 

karakteristikami tako za  elektro kot strojni del, če ta obstaja. V kolikor je 

tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice 

namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Po končanih delih mora vsa originalna navodila  in garancijske liste (v 

kolikor so prva oz. druga  v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino) 

predati investitorju.

Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi 

pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih 

tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in 

del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.  

Oprema mora ustrezati tehničnim zahtevam iz popisa in ostale razpisne 

dokumentacije. 

Izvajalec mora biti certificiran s strani proizvajalca za vso opremo, ki jo 

ponuja.

Za vgradnjo opreme mora izvajalec upoštevati navodila proizvajalca 

oziroma dobavitelja. 

Izvajalec je dolžan imeti znanja in pooblastila, ki so predpisano zahtevana v 

GZ (Gradben zakon) in tam opredeljena skozi obvezni delovodski in 

mojstrski izpit, iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za 

posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle

Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne 

delavniške in tehnološke načrte, ustrezne sheme v posebnih primerih v 

kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd…(za 

potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora 

oziroma projektanta.
Izvajalec je dolžan opozoriti projektanta na morebitna neskladja in vidne 

napake v projektni dokumentaciji.

 Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, 

prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo in BIM modele na svoje 

lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse 

elemente oziroma območja gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter 

tehnologije na katere ima izbrana oprema direktni ali posredno vpliv. Vse za 

funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
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Zahteva se sodelovanje vseh izvajalcev na validaciji funkcionalnem 

testiranju IQ, OQ, PQ s sistemskimi integratorji (ves čas validacije). Izvajalci 

morajo za to izdelati vse potrebne dokumente in tabele.

Čas poskusnega obratovanja naprav, ki so povezane na CNS mora trajati 

do izpolnitve minimalnih delovnih parametrov za pravilno delovanje 

sistemov, za obdobje enega leta (oz. po zahtevah predstavnikov 

uporabnika).
Izvajalec CNS sistema je dolžan vključiti sistemskega integratorja, ki bo 

skrbel in usklajeval povezovanje sistemov med seboj in skrbel za pravilnost 

delovanja in optimizacije sistemov, za obdobje enega leta (oz. po zahtevah 

predstavnikov uporabnika).

ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:

- vsa potrebna pripravljalna dela 

- vse potrebne transporte, notranje in zunanje

- vse potrebne manipulativne stroške in zavarovanja do predaje investitorju

- vse potrebno delo

- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, 

- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, 

nadzornikom, investitorjem, naročnikom…

- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

- čiščenje prostorov med izvajanjem in po končanih delih in odvoz 

odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo

- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega 

- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na 

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno 

izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno 

obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna 

za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.

- skladiščenje materiala na gradbišču

- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje 

kvalitete z atesti

- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material

- popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču

- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih 

elementov

- vse potrebne zaščitne premaze

- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli

- izdelava ustreznih delavniških risb in po potrebi enopolnih in vezalnih 

shem glede na dejansko dobavljeno opremo!  Tudi če potrebni detajli niso 

podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, so ta dopolnila 

nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta

- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov

- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za 

- meritve električnih inštalacij po posameznih sklopih, izdaja zapisnikov, 

atestov in potrdil

- pridobitev certifikatov pooblaščenih organizacij za posamezne sklope

- sprotno beleženje vseh sprememb nastalih med izvedbo z vrisovanjem v 

PZI načrt ter obveščanje odgovornega projektanta (OP) o njih s pridobitvijo 

soglasij nanje in priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije. 

Spremembe se sprotno beležijo v en tiskani PZI izvod.
- sprotno posodablanje BIM modelov, glede na dejansko vgrajeno opremo in 

- podučitev pooblaščene osebe določene s strani investitorja

Izvajalec mora ob koncu gradnje predati:
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- podpisano dokazilo o zanesljivosti objekta s strani odgovornega vodje del 

in odg. vodje načrtov,

- dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, 

atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…). Število izvodov po 

dogovoru z naročnikom.

- mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem 

izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija),

- navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV), 

- v primeru akreditacije – dovoljenje akreditatorja.

OPOMBE:

 -vse cene so brez upoštevanja DDV!

 -pri izdelavi ponudbe in izvedbi so merodajni tudi načrti in opisi iz projekta 

in BIM modeli, kar je obvezno upoštevati!

 -pri vseh delih je potrebno upoštevati vsa potrebna dela in material, 

manipulacije, tekočega vzdrževanja do predaje naročniku,  za izvedbo 

posamezne postavke v celoti!

- ponujena oprema mora biti v skladu z razpisnimi pogoji!

tehnično poročilo in risbe so sestavni del popisa. 
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3/2.1 INSTALACIJSKI MATERIAL

SESTAVNI DEL POPISOV DEL SO TUDI SPLOŠNA NAVODILA, 

KATERIH ZAHTEVE  JE POTREBNO UPOŠTEVATI V FAZI IZDELAVE

Za razvode cevnih povezav in razpored opreme, glej tlorise in sheme 

posameznih inštalacijskih sklopov v glavnem PZI projektu FFA!

01 Instalacijska trda plastična gibljiva, negorljiva, rebrasta cev, z drsečim 

slojem, brez halogenov, položena v liti beton ali tlak, komplet z dozami in 

pritrdilnim materialom

za v tlake in liti beton - raznih dimenzij m 900 0,00 0,00

za v tlake in liti beton - (npr. RBC) - velikosti DIN16 m 600 0,00 0,00

za v tlake in liti beton - (npr. RBC) - velikosti DIN23 m 250 0,00 0,00

za v tlake in liti beton - (npr. RBC) - velikosti DIN32 m 50 0,00 0,00

2 Podometna doza za vgradnjo v beton za vtičnice, stikala in fiksni priključke 

ostalih naprav, in razvodne doze.

Kot npr.: TEM Čatež ali enakovredno

Doza fi60 kos 110 0,00 0,00

Razvodna doza fi78 kos 25 0,00 0,00

2 Instalacijska trda plastična gibljiva cev, znotraj gladka, zunaj rebrasta, 

položena v liti beton. Kot npr. Stigmaflex

DN50 m 20 0,00 0,00

2 Drobni montažni material, transport in manipulacijski stroški % 2 % 0,00

3/2.1 INSTALACIJSKI MATERIAL Skupaj 0,00
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